回答
工事名:安心な道づくり街灯設置工事(9工区)

番号	質問事項	回答
1	街路灯新設の際に関係各所へ申請を行う必要がありますが、架空線が県道上を通過する場合の県許可に長期を要する(申込より1～3ヶ月)状況です。 また、年度末のため外灯共架に必要なNTTへの申請日数が通常以上に掛かり、工期の令和9年2月26日内では完成が間に合わない可能性があります。 上記理由による工期延長は可能でしょうか。	本工事は設定工期での完了を前提としておりますので、原則として工期の延長は想定しておりません。 なお、不測の事態ややむを得ない事情が生じた場合に限り、個別に協議のうえ、対応を検討いたします。